

RAPPORT DE LA REUNION AVEC LA CSPH

MARCHE N°02/24CSPH/CIPM DU 09 DEC 2024 PASSÉ PAR LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRE NATIONAL RESTREINT N° 03/ 24/ANOR/CSPH/CIPM du 30/08/24

Référence du document : 20260212CSPHCIPM0224

Date de la réunion : 12 février 2026

Heure de début : 14 H

Lieu de la réunion : Direction Générale de la CSPH

Rédacteur : M. MANGA John

I. Participant

- Pr Dr MBANG SAMA
- M. TAGHE Simplicie
- M. MANGA John
- M. ZE NOUELE (DT/CSPH)
- M. NOH TANGONGHO (DSI/CSPH)
- M. EBOUKELE Guillaume (DRHMG/CSPH)
- Mme PALEY Antoinette (CCIP/CSPH)

La liste complète des participants sera jointe en annexe.

II. Ordre du jour

L'ordre du jour, communiqué par le Comité Exécutif de la CSPH, était structuré comme suit :

1. **Mot introductif du président de séance**
2. **Revue du cahier des charges**
3. **Présentation de l'état d'avancement des travaux du prestataire**
4. **Identification et examen des besoins du prestataire**
5. **Divers**

III. Compte rendu des échanges

La séance, présidée par le Directeur Technique, a permis au Directeur Général de Digit-Tech-Innov Solutions & Services de présenter :

- L'état d'avancement du marché relatif aux « **Études et réalisation d'un système de géolocalisation des camions transportant le GPL** »
- Les activités déjà réalisées
- Les contraintes opérationnelles rencontrées sur le terrain
- Les facteurs limitant l'accélération du déploiement

IV. Point spécifique n°1 : Formalisation des descentes terrain

Il a été recommandé de formaliser les descentes techniques de Digit-Tech-Innov Solutions & Services par la rédaction d'avis officiels adressés aux différents sites concernés.

Décision :

Le Directeur Technique a instruit le Chef Service des Marchés ainsi que l'Ingénieur du marché de rédiger une note officielle à l'attention des autorités compétentes.

V. Collaboration et mécanismes de suivi

Les équipes poursuivront leurs travaux en étroite collaboration avec le sous-comité n°3, incluant notamment :

- La Direction des Systèmes d'Information (DSI)
- La Direction du Suivi, des Études et de la Statistique Pétrolière (DSEP)

Un canal d'échanges opérationnel sera mis en place via la plateforme WhatsApp afin de fluidifier la communication et le suivi.

VI. Discussion et levée des points bloquants

Les échanges ont permis d'aborder plusieurs points techniques et organisationnels. Notamment, la formalisation des descentes terrain. Et pour ce volet, il a été convenu que le processus d'affinage et d'optimisation de la solution reposera principalement sur les retours issus des descentes terrain.

VII. Questions et préoccupations stratégiques

La Direction Technique

Des interrogations ont été soulevées concernant ; le coût unitaire des dispositifs IoT et les délais globaux de déploiement.

À cet effet, Une analyse technico-financière approfondie est attendue.

La Direction des systèmes d'information

La DSI a exprimé des réserves relatives :

- À l'implication de partenaires étrangers
- Aux enjeux de souveraineté numérique
- À la capacité de réaction en cas d'incident critique

De ce fait, un accent particulier a été mis sur la préférence pour un développement « pro-interne », garantissant une maîtrise complète de la solution.

VIII. Actions à Mener

À l'issue de la réunion, la feuille de route arrêtée est la suivante :

- Poursuite des activités de développement et de tests
- Formalisation des descentes terrain
- Suivi rigoureux en vue d'obtenir les retours formels des sites de descentes concernés

IX. Points divers

La possibilité d'obtention d'une mainlevée a été évoquée en fin de séance.
Et, des démarches sont actuellement en cours à cet effet.

Prochaine séance prévue : Date de la prochaine séance, à définir.

Rédigé le 12 février 2026