

RAPPORT SPRINT REVIEW

Référence du document : 20260720-DTI

Date de la réunion : 20 juillet 2026

Heure de début : 9 H

Lieu de la réunion : Salle de réunion Digit-Tech-Innov Solutions

Document rédigé par : M. MANGA John

Participants :

- M. MANGA John (Président & Rapporteur)
- M. MOMENI Gilles
- Mlle AZAMBOU Yvana
- Mlle MALONGUEM Laura

1 Ordre du jour

Conformément au suivi des activités menées par Digit-Tech-Innov Solutions and Services, la présente réunion a pour objet l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de développement de la plateforme de suivi des activités liées à la traçabilité des camions transportant le GPL hors réseau, à l'issue de chaque Sprint. Elle vise également la discussion et la levée des points de blocage identifiés, ainsi que la planification des prochaines étapes et la définition des actions à mener.

2 Compte-Rendu et décisions

Revue des points ouverts

Point 1 : Mettre les rapports au format Digit-Tech-Innov

Statut : NOK, le statut n'a pas été mis à jour par l'équipe.

Décision : Point maintenu ouvert ; sa clôture demeure impérative pour garantir la traçabilité du suivi des activités du projet.

Point 2 : Recontacter les équipes de la CSPH **en vue d'une collaboration renforcée**

Statut : NOK, la prise de contact a été effectuée, mais les acteurs de la CSPH manifestent des réticences à s'engager dans une collaboration active tant que leurs rôles respectifs vis-à-vis de nos activités n'auront pas été formalisés.

Décision : Rencontrer la DRHMG de la CSPH afin de soulever ce problème auprès des personnes compétentes.

Point 3 : Développement des interfaces et affinage modulaire du simulateur

Statut : NOK, le développement des interfaces progresse de manière itérative ; les équipes travaillent actuellement à l'achèvement de cet objectif.

Décision : Point maintenu ouvert et en cours de traitement.

Point 4 : Production de la liste des livrables attendus pour le projet CENADI

Statut : OK, point clôturé.

3 Discussion et levée des points de blocage identifiés

Les échanges ont permis d'identifier les principaux points de blocage suivants, ainsi que les pistes de résolution retenues :

- **Coupures d'électricité récurrentes** : ces interruptions ont significativement ralenti l'avancement des travaux de développement au cours de la semaine écoulée, engendrant un retard sur plusieurs chantiers en cours. Il a été convenu de renforcer les mesures de continuité opérationnelle (notamment via des solutions d'alimentation de secours) et d'ajuster la planification en conséquence.
- **Réticences des équipes de la CSPH à collaborer** : ce blocage, lié à l'absence de formalisation des rôles respectifs, a été identifié comme un frein à la bonne conduite du projet. Sa résolution est conditionnée à la tenue d'une réunion avec la DRHMG de la CSPH.
- **Retard cumulé sur les chantiers en cours** : un effort collectif de rattrapage a été acté par l'ensemble des équipes, avec un suivi renforcé sur Trello pour garantir la visibilité de l'avancement.

4 Planification des prochaines étapes

Les prochaines étapes retenues pour la semaine à venir sont les suivantes :

- Organisation d'une rencontre avec le Directeur de la DSESP, en vue de consolider la collaboration institutionnelle et d'aligner les orientations techniques du projet avec les attentes de cette direction.
- Poursuite du développement du démonstrateur de la plateforme de suivi des activités liées au gaz hors réseau, destiné aux entreprises, couvrant à la fois les volumes en vrac et les bouteilles de 50 kg.

- Lancement du développement de l'application mobile destinée aux livreurs, avec définition de l'architecture technique et répartition des tâches entre les membres de l'équipe.
- Engagement d'un travail de documentation sur les lois et règlements en vigueur au Cameroun en matière d'archivage des données, afin de garantir la conformité réglementaire de la solution dès sa phase de conception.

5 Actions à mener

Action	Responsable	Échéance
Mise à jour du statut des rapports au format Digit-Tech-Innov	M. ETEME	24/07/2026
Prise de rendez-vous avec la DRHMG de la CSPH pour clarification des rôles	M. ETEME	21/07/2026
Rédaction et correction des livrables de la phase 1	M. ETEME et Mlle AZAMBOU	24/07/2026
Poursuite du développement itératif des interfaces du simulateur	M. MANGA & M. MOMENI	22/07/2026
Préparation de la rencontre avec le Directeur de la DSESP	M. ETEME et son équipe	22/07/2026
Avancement du démonstrateur plateforme gaz hors réseau (vrac et bouteilles 50 kg)	M. MOMENI	22/07/2026
Démarrage du développement de l'application mobile livreur	M. MANGA	22/07/2026
Recherche documentaire sur la réglementation camerounaise en matière d'archivage des données	Toute l'équipe	-

6 Résolutions hebdomadaires

- Assurer un suivi rigoureux du remplissage des activités de développement sur Trello, afin de garantir une visibilité constante sur l'avancement des travaux.

- Finaliser les interfaces destinées aux marketeurs, ainsi que la présentation des indicateurs clés de performance (KPIs) sur le tableau de bord administrateur de la CSPH.
- Procéder à la présentation des premières interfaces de l'application aux parties prenantes concernées.
- Confirmer auprès de la CSPH la mise en place de la formation destinée aux nouvelles équipes de travail.

Prochaine séance prévue : Le 22 juillet 2026.

Rédigé le 20 juillet 2026