

RAPPORT DE LA REUNION AVEC LA CSPH

MARCHE N°02/24CSPH/CIPM DU 09 DEC 2024 PASSÉ PAR LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRE NATIONAL RESTREINT N° 03/ 24/ANOR/CSPH/CIPM du 30/08/24

Référence du document : 20260212CSPHCIPM0224

Date de la réunion : 12 février 2026

Heure de début : 14 H

Lieu de la réunion : Direction Générale de la CSPH

Document rédigé par : M. MANGA John

1. Participants :

Pr Dr MBANG SAMA

M. TAGHE Simplicie

M. MANGA John

M. ZE NOUELE (DT/CSPH)

M. NOH TANGONGHO (DSI/CSPH)

M. EBOUKELE Guillaume (DRHMG/CSPH)

Mme PALEY Antoinette (CCIP/CSPH)

Sera joint à ce rapport la liste de tout personnel présent à cette réunion.

2. Ordre du jour

L'ordre du jour a été communiqué par le comité exécutif de la CSPH, il se décline ainsi qui suit :

- 1. Mot introductif du président de séance**
- 2. Revue du cahier des charges**
- 3. Présentation de l'état d'avancement des travaux du prestataire**
- 4. Identification et examen des besoins du prestataire**
- 5. Divers**

3. Compte-rendu et décisions

À l'entame de cette réunion Présidé par le Directeur Technique, le Directeur Général de Digit-Tech-Innov Solutions & Services a remis un accent sur les activités du marché menées par notre structure dans le cadre de l'exécution du ce dernier « **ÉTUDES ET RÉALISATION D'UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DES CAMIONS TRANSPORTANT LE GPL** », le statut actuel des activités et des facteurs limitant nos actions sur le terrain.

Point 1 : Formaliser les descentes de Digit-Tech-Innov Solutions & Services en rédigeant un avis aux différents sites où seront effectués les descentes pour retours techniques.

Statut : OK. Le Directeur Technique a instruit le Chef Service des marchés et l'ingénieur du marché de rédiger une note officielle à l'attention des autorités compétentes.

4. Collaboration et suivi

Les équipes travaillent en étroite collaboration avec le sous-comité n°3, intégrant notamment la Direction des Systèmes d'Information (DSI) et la Direction du Suivi, des Etudes et de la Statistique Pétrolière (DSEP) de la CSPH, un canal d'échanges sera créé sur la plateforme WhatsApp.

5. Discussion et levée des points de blocage identifiés

Tout au long de la réunion nous avons parcouru de nombreux points et émis des commentaires notamment sur le point 1 de la précédente section, le processus d'affinage de la solution sera basé principalement sur les retours terrain.

6. Questions et préoccupations stratégiques

Après cette réunion tenue à la CSPH, les activités poursuivront leur cours tout en étant à l'écoute d'un retour formel et favorable aux activités sur le terrain.

Questions et préoccupations diverses

La Direction Technique : Des interrogations subsistent quant au coût unitaire des dispositifs IoT et aux délais de déploiement global. Une analyse technico-financière approfondie est attendue.

La Direction des systèmes d'information : La DSI a exprimé une réserve concernant l'implication de partenaires étrangers, soulevant des enjeux de **souveraineté numérique**. L'accent a été mis sur la capacité de réaction en cas d'incident critique et sur la préférence pour un développement "pro-interne" afin de garantir une maîtrise totale de la solution.

7. Actions à Mener

Suite aux échanges tenus à la CSPH, la feuille de route est la suivante :

Poursuite des activités de développement et de tests

Suivi rigoureux pour l'obtention des retours formels des sites de descente.

Questions diverses :

La possibilité d'obtention d'une mainlevée a été introduite à la fin. Des démarches sont en cours à ce sujet.

Prochaine séance prévue : Date de la prochaine séance, à définir.

Rédigé le 12 février 2026