

RAPPORT SPRINT REVIEW

Référence du document : 20260316INKHUB

Date de la réunion : 16 mars 2026

Heure de début : 9 H

Lieu de la réunion : Salle de réunion Digit-Tech-Innov Solutions

Document rédigé par : M. MANGA John

Participants :

- M. MANGA John
- Mlle AZAMBOU Yvana
- Mlle MALONGUEM Laura

1 Ordre du jour (rappel)

Conformément au suivi du projet concernant la conception et la réalisation d'une plateforme inclusive pour les personnes malentendantes, cette réunion a pour principal ordre, l'évaluation des évolutions liées aux travaux de développement de la plateforme à la fin de chaque Sprint, discussion et levée des points de blocage identifiés, planification des prochaines étapes et définition des actions.

2 Compte-rendu et décisions**2.1 Revue des points ouverts**

Point 1 : Module Communication (messagerie)

Statut : NOK. Les notifications n'apparaissent pas directement lors de la réception des messages.

Décision : Point ouvert et correction dans les plus brefs délais.

Point 2 : Module e-learning (création quizz et cours)

Statut : OK

Décision : Point clos.

3 Discussion et levée des points de blocage identifiés

Point de blocage : Handling de réception des notifications.

Problème : Nous ne recevons toujours pas de notification côté client lors de la réception de message.

Décision : Ce point fera l'objet d'une résolution de l'équipe durant ce Sprint.

4 Planification des prochaines étapes

Organisation d'une réunion de présentation en interne en prélude à celle avec le product owner.

5 Actions à mener

Après cette séance, nous consoliderons les avancés avec les retours du client sur l'état actuel des activités.

6 Résolutions

Ticket ID	Description	Qui ?	Date	Statut	Importance
INKHUB-15	De la progression d'un apprenant & inscription à un cours	DTI	16/03/2026	Pending	High
INKHUB-7	Solution au problème de notification et optimisation UI.	DTI	16/03/2026	Pending	Middle

Prochaine séance prévue : Date de la prochaine séance, 22 mars 2026.

Rédigé le 16 mars 2026